MGM integrated annual maintenance plan 2017

ID	Activity / Aktivität	From / von			To / bis			Duration/ Dauer	Relevant Entry Points / Maßgebliche Entry Punkte (available capacity at affected points/ verfügbare Kapazität an den betroffenen Punkten)							Relevant Exit Points / Maßgebliche Exit Punkte (available capacity at affected points/verfügbare Kapazität an den betroffenen Punkten)						
									TAG GmbH							TAG GmbH	Gas Connect Austria GmbH					
		Date/Datum	Time / Zeit	CW/KW	Date/Datum	Time / Zeit	CW/KW		Baumgarten TAG	Arnoldstein	Baumgarten WAG	Oberkappel	Baumgarten GCA	Überackern ABG	Überackern SUDAL	Arnoldstein	Baumgarten WAG	Oberkappel	Mosonmagyaróvár	Murfeld	Überackern ABG	Überackern SUDAL
									FZK	DZK	FZK	FZK	FZK	FZK	FZK	FZK	FZK	FZK	FZK	FZK	FZK	FZK
GCA.19	Consequence / Folgewirkung TAG "T.18"	Mär. 08, 2017	06:00 hrs	10	Mär. 20, 2017	18:00 hrs	12	13 d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.888 kWh/h	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,0 %	-	-
GCA.02	Station Works / Stationsarbeiten	Apr. 24, 2017	06:00 hrs	17	Nov. 17, 2017	17:00 hrs	46	207 d	-	-	-	5.595.246 kWh/h	-	2.595.823 kWh/h	2.595.823 kWh/h	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	54,6 %	-	54,6 %	54,6 %	-	-	-	-	-	-	-
GCA.03	Station Works / Stationsarbeiten	Mai. 08, 2017	06:00 hrs	19	Mai. 09, 2017	18:00 hrs	19	2 d	-	-	-	8.952.000 kWh/h	-	-	-	-	-	8.952.000 kWh/h	-	-	-	-
									-	-	-	87,4 %	-	-	-	-	-	57,6 %	-	-	-	-
GCA.04	System Test / Systemtest	Mai. 16, 2017	06:00 hrs	20	Mai. 16, 2017	17:00 hrs	20	11 h	-	-	12.363.216 kWh/h	0 kWh/h	0 kWh/h	0 kWh/h	0 kWh/h	-	-	0 kWh/h	-	-	0 kWh/h	0 kWh/h
									-	-	62,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0 kWh/h	-	-	0,0 %	-	-	0,0 %	0,0 %
GCA.06	System Test / Systemtest	Jun. 07, 2017	06:00 hrs	23	Jun. 07, 2017	12:00 hrs	23	6 h	-	-	-	-	-	0 kWh/h	0 kWh/h	-	-	-	-	-	0 kWh/h	0 kWh/h
									-	-	-	-	-	0,0 %	0 kWh/h	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
GCA.07	System Test / Systemtest	Jun. 08, 2017	10:00 hrs	23	Jun. 08, 2017	14:00 hrs	23	4 h	-	-	-	-	-	0 kWh/h	0 kWh/h	-	-	-	-	-	0 kWh/h	0 kWh/h
									-	-	-	-	-	0,0 %	0 kWh/h	-	-	-	-	-	0,0 %	0,0 %
GCA.30	Consequence / Folgewirkung TAG "T.40"	Jul. 10, 2017	06:00 hrs	28	Jul. 21, 2017	18:00 hrs	29	12 d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.983.432 kWh/h	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 %	-	-
GCA.08	Station Works / Stationsarbeiten	Jul. 10, 2017	06:00 hrs	28	Jul. 19, 2017	16:00 hrs	29	10 d	-	-	-	3.907.302 kWh/h	-	1.812.735 kWh/h	1.812.735 kWh/h	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	38,2 %	-	38,2 %	38,2 %	-	-	-	-	-	-	-
GCA.21	Consequence / Folgewirkung TAG "T.20"	Jul. 10, 2017	06:00 hrs	28	Jul. 21, 2017	18:00 hrs	29	12 d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.109.875 kWh/h	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,0 %	-	-
GCA.27	Pipeline Inspection / Leitungsinspektion	Jul. 11, 2017	06:00 hrs	28	Jul. 11, 2017	18:00 hrs	28	12 h			-	-	-	0 kWh/h	0 kWh/h	-	-	-	-	-	2.797.500 kWh/h	2.797.500 kWh/h
											-	-	-	0,0 %	0,0 %	-	-	-	-	-	38,5 %	38,5 %
GCA.22	Consequence / Folgewirkung TAG "T.03"	Jul. 24, 2017	07:00 hrs	30	Jul. 24, 2017	16:00 hrs	30	9 h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.888 kWh/h	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 %	-	-
GCA.09	Station Works / Stationsarbeiten	Jul. 31, 2017	06:00 hrs	31	Aug. 04, 2017	17:00 hrs	31	5 d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 kWh/h	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	-	-	-
GCA.28	Consequence / Folgewirkung TAG "T.37"	Aug. 21, 2017	06:00 hrs	34	Aug. 31, 2017	06:00 hrs	35	10 d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.563.344 kWh/h	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,0 %	-	-
GCA.20	Consequence / Folgewirkung TAG "T.19"	Aug. 21, 2017	06:00 hrs	34	Aug. 29, 2017	15:00 hrs	35	9 d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750.888 kWh/h	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 %	-	-
GCA.25	Consequence / Folgewirkung TAG "T.36"	Sep. 04, 2017	06:00 hrs	36	Sep. 08, 2017	18:00 hrs	36	5 d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 kWh/h	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	-	-
GCA.10	Station Works / Stationsarbeiten	Sep. 04, 2017	06:00 hrs	36	Sep. 07, 2017	18:00 hrs	36	4 d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 kWh/h	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0 %	-	-
GCA.11	System Test / Systemtest	Sep. 26, 2017	06:00 hrs	39	Sep. 26, 2017	12:00 hrs	39	6 h	-	-	0 kWh/h	0 kWh/h	-	0 kWh/h	0 kWh/h	-	0 kWh/h	0 kWh/h	0 kWh/h	-	0 kWh/h	0 kWh/h
									-	-	0,0 %	0,0 %	-	0,0 %	0 kWh/h	-	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-	0,0 %	0,0 %
GCA.12	Station Works / Stationsarbeiten	Sep. 26, 2017	06:00 hrs	39	Sep. 29, 2017	06:00 hrs	39	3 d	-	-	0 kWh/h	-	-	-	-	-	0 kWh/h	-	-	-	-	-
									-	-	0,0 %	-	-	-	-	-	0,0 %	-	-	-	-	-
GCA.26	Station Works / Stationsarbeiten	Okt. 23, 2017	06:00 hrs	43	Okt. 27, 2017	17:00 hrs	43	5 d	-	-	-	-	0 kWh/h	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T.18	Station Works / Stationsarbeiten	Mär. 08, 2017	06:00 hrs	10	Mär. 20, 2017	18:00 hrs	12	13 d	-	-	-	-	-	-	-	39.473.271 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	80 %	-	-	-	-	-	-
T.11	System Test / Systemtest	Mai. 29, 2017	07:00 hrs	22	Mai. 29, 2017	16:00 hrs	22	9 h	-	-	-	-	-	-	-	41.940.351 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	85 %	-	-	-	-	-	-
T.12	System Test / Systemtest	Mai. 30, 2017	07:00 hrs	22	Mai. 30, 2017	16:00 hrs	22	9 h	-	-	-	-	-	-	-	41.940.351 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	85 %	-	-	-	-	-	-
T.13	System Test / Systemtest	Mai. 31, 2017	07:00 hrs	22	Mai. 31, 2017	16:00 hrs	22	9 h	-	-	-	-	-	-	-	41.940.351 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	85 %	-	-	-	-	-	-
T.14	System Test / Systemtest	Jun. 01, 2017	07:00 hrs	22	Jun. 01, 2017	16:00 hrs	22	9 h	-	-	-	-	-	-	-	41.940.351 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	85 %	-	-	-	-	-	-
T.15	System Test / Systemtest	Jun. 02, 2017	07:00 hrs	22	Jun. 02, 2017	16:00 hrs	22	9 h	-	-	-	-	-	-	-	41.940.351 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	85 %	-	-	-	-	-	-
T.43	Station Works / Stationsarbeiten	Jun. 07, 2017	07:00 hrs	23	Jun. 07, 2017	16:00 hrs	23	9 h	-	-	-	-	-	-	-	41.940.351 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	85 %	-	-	-	-	-	-
T.17	Station Works / Stationsarbeiten	Jun. 20, 2017	06:00 hrs	24	Jun. 20, 2017	16:00 hrs	24	10 h	-	-	-	-	-	-	-	34.045.696 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	69 %	-	-	-	-	-	-
T.16	Station Works / Stationsarbeiten	Jun. 27, 2017	06:00 hrs	25	Jun. 27, 2017	16:00 hrs	25	10 h	-	-	-	-	-	-	-	39.473.271 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	80 %	-	-	-	-	-	-
T.40	Pipeline Works / Leitungsarbeiten	Jul. 10, 2017	06:00 hrs	28	Jul. 21, 2017	18:00 hrs	29	12 d	-	-	-	-	-	-	-	41.446.935 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	84 %	-	-	-	-	-	-
T.20	Station Works / Stationsarbeiten	Jul. 10, 2017	06:00 hrs	28	Jul. 21, 2017	18:00 hrs	29	12d	-	-	-	-	-	-	-	22.203.715 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	45 %	-	-	-	-	-	-
T.06	System Test / Systemtest	Jul. 17, 2017	08:00 hrs	29	Jul. 17, 2017	15:00 hrs	29	7 h	-	-	-	-	-	-	-	43.420.598 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	88 %	-	-	-	-	-	-
T.07	System Test / Systemtest	Jul. 18, 2017	08:00 hrs	29	Jul. 18, 2017	15:00 hrs	29	7 h	-	-	-	-	-	-	-	43.420.598 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	88 %	-	-	-	-	-	-
T.08	System Test / Systemtest	Jul. 19, 2017	08:00 hrs	29	Jul. 19, 2017	15:00 hrs	29	7 h	-	-	-	-	-	-	-	43.420.598 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	88 %	-	-	-	-	-	-
T.09	System Test / Systemtest	Jul. 20, 2017	08:00 hrs	29	Jul. 20, 2017	15:00 hrs	29	7 h	-	-	-	-	-	-	-	43.420.598 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	88 %	-	-	-	-	-	-
T.10	System Test / Systemtest	Jul. 21, 2017	08:00 hrs	29	Jul. 21, 2017	15:00 hrs	29	7 h	-	-	-	-	-	-	-	43.420.598 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	88 %	-	-	-	-	-	-
T.03	System Test / Systemtest	Jul. 24, 2017	07:00 hrs	30	Jul. 24, 2017	16:00 hrs	30	9 h	-	-	-	-	-	-	-	39.473.271 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	80 %	-	-	-	-	-	-
T.30	System Test / Systemtest	Jul. 26, 2017	08:00 hrs	30	Jul. 26, 2017	12:00 hrs	30	4 h	-	0 kWh/h	-	-	-	-	-	0 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	0 %	-	-	-	-	-	0 %	-	-	-	-	-	-
T.31	System Test / Systemtest	Jul. 26, 2017	08:00 hrs	30	Jul. 26, 2017	12:00 hrs	30	4 h	-	0 kWh/h	-	-	-	-	-	0 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	0 %	-	-	-	-	-	0 %	-	-	-	-	-	-
T.29	System Test / Systemtest	Jul. 27, 2017	08:00 hrs	30	Jul. 27, 2017	16:00 hrs	30	8 h	-	-	-	-	-	-	-	34.045.696 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	69 %	-	-	-	-	-	-
T.37	Station Works / Stationsarbeiten	Aug. 21, 2017	06:00 hrs	34	Aug. 31, 2017	06:00 hrs	35	10 d	-	-	-	-	-	-	-	37.499.608 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	76 %	-	-	-	-	-	-
T.19	Station Works / Stationsarbeiten	Aug. 21, 2017	06:00 hrs	34	Aug. 29, 2017	15:00 hrs	35	9 d	-	-	-	-	-	-	-	39.473.271 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	80 %	-	-	-	-	-	-
T.36	Station Works / Stationsarbeiten	Sep. 04, 2017	06:00 hrs	36	Sep. 08, 2017	18:00 hrs	36	5 d	-	-	-	-	-	-	-	0 kWh/h	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	0 %	-	-	-	-	-	-

Legend / Legende

- **Relevant Point not affected / Maßgeblicher Punkt nicht betroffen**

If there are temporal overlaps of maintenance activities the lowest availibility at affected relveant points is valid.
Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.