
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.219.749 kWh/h

90%

6.123.249 kWh/h

39%

4.750.155 kWh/h

100%

2.864.748 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

4.219.749 kWh/h

90%

0 kWh/h

0%

2.531.849 kWh/h

54%

3.985.318 kWh/h

85%

FZK

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2022

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)

Exit Murfeld FZK

12 31.03.2022 06:00 13 10 Tag(e)GCA-002 Stationsarbeiten  VS Neustift 21.03.2022 06:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Überackern ABG

25 20.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)GCA-025 Folgewirkung "T.08" Weitendorf SOL 20.06.2022 07:00

GCA-003 Systemtest  VS WAG Baumgarten 21.06.2022 06:00

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG FZK

Exit Oberkappel FZK

25 22.06.2022 19:00 25 1 Tag(e)

25 21.06.2022 14:00 25 8 Stunde(n)

Exit Überackern ABG FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

Exit Murfeld FZK

25 22.06.2022 16:00

Exit Überackern Sudal FZK

25 21.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)GCA-026 Folgewirkung "T.09" Weitendorf SOL 21.06.2022 07:00

GCA-029 Folgewirkung "T.12" Weitendorf SOL 24.06.2022 07:00

GCA-020 Systemtest  VS WAG Baumgarten 21.06.2022 06:00

Exit Murfeld FZK

25 9 Stunde(n)GCA-027 Folgewirkung "T.10" Weitendorf SOL 22.06.2022 07:00 Exit Murfeld FZK

25 23.06.2022 16:00 25 9 Stunde(n)GCA-028 Folgewirkung T.11 Weitendorf SOL 23.06.2022 07:00

6 Stunde(n) Exit Mosonmagyarovar FZK

25 24.06.2022 12:00 25 5 Stunde(n) Exit Murfeld FZK

GCA-004 Systemtest  HAG Baumgarten 29.06.2022 06:00 26 29.06.2022 12:00 26

Exit Murfeld FZK

35 30.08.2022 16:00 35 1 Tag(e)GCA-030 Folgewirkung "T.13" Weitendorf SOL

34 02.11.2022 18:00 44 66 Tag(e)GCA-012 Folgewirkung "T.25" Weitendorf SOL 28.08.2022 06:00

29.08.2022 07:00 Exit Murfeld FZK
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)

6.123.249 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

2.864.748 kWh/h

39%

6.132.205 kWh/h

39%

2.871.038 kWh/h

39%

2.871.038 kWh/h

39%

2.531.849 kWh/h

54%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

11.850.210 kWh/h

60%

8.862.480 kWh/h

86%

8.862.480 kWh/h

87%

11.850.210 kWh/h

76%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

0 kWh/h

0%

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

Exit Oberkappel FZK

36 07.09.2022 14:00 36 8 Stunde(n)GCA-006 Systemtest  CS WAG Baumgarten 07.09.2022 06:00

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

Exit Oberkappel FZK

38 21.09.2022 15:00 38 1 Tag(e)GCA-007 Systemtest  VS Kirchberg 20.09.2022 08:00

Entry Überackern ABG FZK

39 15.10.2022 18:00 41 19 Tag(e)GCA-031 Folgewirkung "T.34" Weitendorf SOL 26.09.2022 06:00 Exit Murfeld FZK

40 13.10.2022 18:00 41 6 Tag(e)GCA-010

Stationsarbeiten, 

Leitungsarbeiten und 

Systemtest  

Penta West Überackern 07.10.2022 06:00

FZK

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

Entry Baumgarten WAG FZK

Exit Baumgarten WAG FZK

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

Entry Überackern ABG FZK

41 13.10.2022 18:00 41 3 Tag(e)GCA-008 Stationsarbeiten  VS Rainbach 10.10.2022 06:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Exit Überackern ABG FZK

41 13.10.2022 18:00 41 2 Tag(e)GCA-022 Stationsarbeiten  VS Neustift 11.10.2022 06:00

GCA-009 Systemtest  MS Oberkappel 11.10.2022 08:00

Entry Oberkappel FZK

Exit Oberkappel FZK

41 11.10.2022 12:00 41 4 Stunde(n)
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Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

ID Aktivität Lokation

Wartung Beginn Wartung Ende

Dauer

maßgeblicher Punkt
max. verfügbare Kapazität

(in kWh/h and %)

6.053.291 kWh/h

59%

8.073.188 kWh/h

52%

2.809.189 kWh/h

59%

3.777.022 kWh/h

52%

2.809.189 kWh/h

59%

3.777.022 kWh/h

52%

3.938.432 kWh/h

84%

4.454.179 kWh/h

95%

0 kWh/h

0%

FZK

Exit Oberkappel FZK

FZKEntry Oberkappel

41 14.10.2022 18:00 41 1 Tag(e)

Exit Murfeld FZK

GCA-023 Stationsarbeiten  VS Rainbach 13.10.2022 18:00

GCA-033 Folgewirkung "T.45" Weitendorf SOL 09.11.2022 18:00

Entry Überackern Sudal FZK

Exit Überackern Sudal FZK

Entry Überackern ABG FZK

Exit Überackern ABG

44 09.11.2022 18:00 45 7 Tag(e)GCA-032 Folgewirkung  "T.44" Weitendorf SOL 02.11.2022 18:00

8 Stunde(n) Entry Baumgarten GCA FZK

45 16.11.2022 18:00 46 7 Tag(e) Exit Murfeld FZK

GCA-011 Systemtest  Knoten Baumgarten 22.11.2022 06:00 47 22.11.2022 14:00 47
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