

Geplante Wartungsarbeiten an maßgeblichen Punkten 2019

ID	Aktivität	Wartung Beginn			Wartung Ende			Dauer	maßgeblicher Punkt			max. verfügbare Kapazität (in kWh/h und %)
		Datum	Zeit	KW	Datum	Zeit	KW		Richtung	Punkt	Qualität	
GCA.01	Systemtest	28.05.2019	06:00	21	28.05.2019	14:00	21	8 Stunden	Entry	Baumgarten GCA	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.02	Systemtest	05.06.2019	06:00	23	05.06.2019	12:00	23	6 Stunden	Entry	Überackern ABG Überackern SUDAL	FZK	0 kWh/h 0,0%
									Exit	Überackern ABG Überackern SUDAL	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.03	Systemtest	06.06.2019	06:00	23	06.06.2019	14:00	23	8 Stunden	Entry	Überackern ABG Überackern SUDAL	FZK	0 kWh/h 0,0%
									Exit	Überackern ABG Überackern SUDAL	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.04	Stationsarbeiten	12.07.2019	06:00	28	29.07.2019	06:00	30	17 Tage	Entry	Baumgarten WAG	FZK	11.749.500 kWh/h 59,0%
									Exit	Oberkappel	FZK	8.004.577 kWh/h 51,5%
									Exit	Überackern ABG Überackern SUDAL	FZK	3.744.923 kWh/h 51,5%
GCA.13	Folgewirkung TAG "T.27"	12.08.2019	06:00	33	16.08.2019	18:00	33	5 Tage	Exit	Murfeld	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.16	Folgewirkung TAG "T.28"	12.08.2019	06:00	33	22.08.2019	18:00	34	11 Tage	Exit	Murfeld	FZK	1.922.330 kWh/h 41,0%
GCA.05	Stationsarbeiten Systemtest	19.08.2019	06:00	34	29.08.2019	06:00	35	10 Tage	Exit	Mosonmagyarovar	FZK	0 kWh/h 0,0%
GCA.09	Systemtest	02.09.2019	06:00	36	02.09.2019	14:00	36	8 Stunden	Entry	Baumgarten WAG	FZK	0 kWh/h 0,0%
									Exit	Oberkappel	FZK	5.984.374 kWh/h 38,0%
									Exit	Überackern ABG Überackern SUDAL	FZK	2.799.776 kWh/h 38,0%
GCA.17	Systemtest	02.09.2019	06:00	36	02.09.2019	16:00	36	10 Stunden	Entry/Exit	Baumgarten WAG	FZK	0 kWh/h 0,0%
									Entry	Oberkappel	FZK	5.036.760 kWh/h 49,0%
									Entry	Überackern ABG Überackern SUDAL	FZK	2.308.643 kWh/h 49,0%
GCA.10	Systemtest	03.09.2019	06:00	36	03.09.2019	14:00	36	8 Stunden	Entry	Baumgarten WAG	FZK	14.805.299 kWh/h 74,0%
GCA.14	Folgewirkung TAG "T.19"	20.09.2019	06:00	38	28.09.2019	06:00	39	8 Tage	Exit	Murfeld	FZK	1.547.241 kWh/h 33,0%
GCA.15	Folgewirkung TAG "T.25"	23.09.2019	06:00	39	26.09.2019	16:00	39	4 Tage	Exit	Murfeld	FZK	4.032.205 kWh/h 86,0%
GCA.08	Systemtest	22.10.2019	06:00	43	22.10.2019	12:00	43	6 Stunden	Entry	Oberkappel	FZK	0 kWh/h 0,0%
									Exit	Oberkappel	FZK	0 kWh/h 0,0%

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.