
Datum Zeit KW Datum Zeit KW Richtung Punkt Qualität

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0,0%

0 kWh/h

0 kWh/h

0 kWh/h

0,0%

06:00 23

verschoben

Geplante Wartungsarbeiten an nicht-maßgeblichen Punkten 2020

max. verfügbare Kapazität
(in kWh/h und %) 

Aktivität Dauer

Wartung 

Beginn

Wartung 

Ende
nicht - maßgeblicher Punkt

Stationsarbeiten verschoben

12:00 2303.06.2020

verschoben

Systemtest verschoben verschoben

Systemtest

2 Stunden Entry/Exit

Wenn es zeitliche Überschneidungen von Wartungsarbeiten gibt, dann gilt die niedrigste Verfügbarkeit an den betroffenen maßgeblichen Punkten.

6 Stunden Entry/Exit Überackern 7Fields

WAG/MAB FZK

UK03.06.2020

FZK8 Tage Entry/Exit WAG/MAB

Entry/Exit WAG/MAB FZKStationsarbeiten verschoben 8 Tage

Version: 17.03.2020


